Generated with online service GanttPro.com 2016 Task name Start d... Durat... Progress Assig...Septemb October November December 50 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week ▼ Tempo total estimado 01/10/16 2.22 → Desenvolvimento de 01/10/16 2.22 0% Gerenciamento d 01/10/16 2.12 0% Gerente Gerenciamento de Projeto ✓ Análise de Regui 01/10/16 0.52 0% Análise de Requisitos Casos de Uso 01/10/16 0.29 0% Analista Casos de Uso Diagrama de C 10/10/16 0.23 0% Analista → Diagrama de Diagrama de Classe → Desenvolvimento 24/10/16 1.47 0% Desenvolvimento do Software - Implementação 0% Banco de Dadi 24/10/16 0.23 Prograr Banco de Da-Banco de Dados 24/10/16 0.46 0% Interface Prograr Back-End 24/10/16 1.02 0% Prograr Back-End

Teste

21/11/16 0.57

0%

Testeiro